

あだち・荒川土手に桜を植える会 2006 年間計画表(案)

2006年	全体計画(行動)	事務局	その他
1月上		(植樹候補地)チラシ作成(3500枚)	
中	柳原・常東地区(植樹候補地)チラシ戸別配布		
下		理事会開催案内発送	* 足立・荒川市民会議にて「桜植樹」が検討議題に取り上げられる
2月上		年間計画表(案)再作成/理事会資料作成	総会用会場(学びピア)予約
中			/さくら専用HP立ち上げ
下	2/26 18年度1回理事会(学びピア)	総会・映画会案内(ハガキ)作成・発送 /さくら通信発行準備	さくらウォーク広告依頼(足立朝日・足立読売等) ↓
3月上	「映画会ポスター掲示活動」	映画会ポスター作成/「映画会用DVD手配」	
中	さくら通信(封書)発行(総会資料封入)	総会用資料作成 /「さくらウォーク」チラシ・ポスター作成	さくら通信(会費納入案内 封入)
下	3/26 総会・映画会(学びピア)	総会・映画会にて「さくらウォーク」チラシ配布	* 3/27 足立・荒川市民会議(行政側)より「桜植樹」に関して回答(予定)
4月上	「さくらウォークポスター」掲示依頼訪問	植樹コスト再調査(植樹関連一式)	
中	4/16 さくらウォーク開催(集合:都市農業公園10:00)	常東地区説明会詳細検討	荒川下流河川事務所、地区説明会出席依頼
下		常東地区説明会案内チラシ作成	
5月上	常東地区説明会案内チラシ戸別配布	常東地区説明会資料作成	足立区民環境フェア出店調査
中	常東地区説明会(荒川将来像計画・五色桜の由来)	さくら通信発行準備	足立区民環境フェア出店申し込み(予定)
下	さくら通信(ハガキ)発送		

あだち・荒川土手に桜を植える会 2006 年間計画表(案)

2006年	全体計画(行動)	事務局	その他
6月上 中 下	足立区民環境フェア(出店予定)	桜植樹計画書(案)検討	
7月上 中 下	18年度2回理事会(学びピア予定)	/荒川クルーズ開催準備	荒川下流河川事務所クルーズ船申し込み
8月上 中 下	さくら通信(ハガキ)発送	/さくら通信発行準備 /荒川クルーズ告知・募集	
9月上 中 下	荒川クルーズ開催(予定)	桜植樹計画書(案)作成	
10月上 中 下		桜植樹計画書作成 提出へ/桜植樹計画書提出準備	提出に関して足立区(土木部)・荒川下流河川事務所事前交渉
11月上 中 下	さくら通信(ハガキ)発送	12月会員向けイベント検討 ↓ /さくら通信発行準備	
12月上 中 下	会員向けイベント開催(予定)	12月会員向けイベント告知 /平成19年度年間計画(案)作成	
12月上 中 下		/平成19年度第1回理事会開催検討	